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Interpellationssvar - Nya lokaler för Sörmlands 
Museum 

Abshir Osman (M) tar i sin interpellation upp frågan om nya lokaler för 
Sörmlands Museum. Med hänvisning till en tidigare interpellation från 
hösten 2013 ställer interpellanten följande frågor 
 

1. Vari består logiken i att socialdemokraterna var emot projektet när 
det kostade 36 miljoner kronor och landstingets soliditet var 37,1 % 
- och de är för när det kostar 320 miljoner kronor och soliditeten är 
30,0 %? 

2. Vilka nya uppgifter har tillkommit efter den 20 november 2013 som 
påverkar kostnader och tidplan, som motiverar att projektet blir 
dyrare och mer försenat än vad som angavs i interpellationssvaret? 

3. Har beslut fattats om entreprenör och prissättning, och i så fall när? 
4. Anser du att Landstinget Sörmland har uppfyllt den 

undersökningsplikt man har som köpare, och i synnerhet i fråga när 
man hanterar allmänna medel? Om ja, på vilket sätt anser du att man 
säkerställt att mark och byggnad var i rätt skick? 

5. Anser du att säljaren har lämnat felaktiga eller ofullständiga 
upplysningar i fråga om skicket på byggnaden, till exempel 
beträffande energiprestande och saneringsbehov? 

6. När kommer invigning av den nya lokalerna för Sörmlands Museum 
att ske? 

 
 
1) Behovet av nya lokaler för museets verksamheter väcktes redan 
2004/2005 och i maj 2005 skrev verksamhetsledningen fram det första av en 
rad pm i frågan. Då handlade det om att bygga om den fastighet som 
museets verksamhet redan var etablerad i. Frågan behandlades i nämnden 
under åren 2005-2008 under den dåvarande regnbågskoalitionen. Då 
landstingets ekonomi var mycket hårt ansträngd, beslöt sig den nya 
majoriteten 2008, som då tog över landstingets ledning att tills vidare lägga 
projektet på is.  
 
Faktum kvarstod dock att muséet hade undermåliga lokaler både för sin 
verksamhet och för sina samlingar. Så småningom väcktes idén att se över 
möjligheten att förlägga både museets verksamhet och dess samlingar på 
samma plats. Landstinget är idag också rustat för att genomföra 
byggnationen på ett sätt som vi inte var 2008. Därutöver ska det 
understrykas att även om man hade lyckats bygga om tidigare fastighet hade 
vi idag haft behovet att lösa frågan om lokal för dess kultursamlingar.  
 
2). Beträffande frågan om nya uppgifter som framkommit så handlar det om 
att den av Klövern föreslagna byggnadskonstruktionen inte kan användas då 
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det ursprungliga beslutet kompletterades med ökade krav på miljö- och 
energiprestanda.   
 
3.) Entreprenör har upphandlats 2013-12-17. Samarbetsformen är 
partnering. 
 
4.) Landstinget har uppfyllt sin undersökningsplikt Det var en 
utvecklingsfastighet som förvärvades. Byggnadens skick var välkänt. Det 
står även i mäklarrapporten att värdet på byggnaderna är lågt. Det är 
fastigheten/tomten som bär det högsta värdet. Landstinget visste hur 
förorenad marken var. Alla handlingar som visade det fanns vid köpet.  
 
5.) I huvudsak har säljaren lämnat korrekta uppgifter. Det var en 
utvecklingsfastighet som landstinget förvärvade där kraven på energi och 
miljöprestanda har förändrats sedan förvärvet. Däremot kan det konstateras 
att det i det ursprungliga projekteringsförslaget fanns avvikelser mellan krav 
och föreslagen lösning på energiprestanda och det var inte beskrivet hur 
dessa skulle hanteras. Detta är dock inte längre relevant då landstinget, 
utifrån de kompletterande miljö och energikraven, har omarbetat projektet i 
sin helhet.  
 
6.) Invigningen av de nya lokalerna för Sörmlands Museum planeras att ske 
2017 under förutsättning att landstingsfullmäktige fattar beslut om 
kompletteringarna av byggnationen.  
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